



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Э.И.Латиева**  
Директор  
« 16 августа 2023 г.»

### МОБУ гимназия №1 им.Филатовой Р.А.

Паспорт проекта: «Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя (КТП)»

#### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Э.И.Латиева, директор ОУ

Начало- 16.08.2023

Окончание – 31.08.2023

**Руководитель проекта** А.В.Симонова, заместитель директора

**Команда проекта:**

И.Б.Васильева – заместитель директора по УВР,

И.В.Семенова – заместитель директора по УВР начальная школа

Руководители методических объединений: Е.С.Токарева, Н.П.Голубничая,

Е.Н.Пушкарева, Н.Н.Собина, И.В.Гусева

#### 2. Обоснование выбора

Ключевой риск –

1. Большие временные затраты на написание программ (КТП).
2. Отсутствие чёткого алгоритма написания и согласования программ (КТП)
3. Нарушение сроков подготовки программ (КТП).

**Процесс улучшения будет направлен на:**

1. Оптимизацию процесса подготовки проектов программ (КТП).
2. Более чёткую регламентацию процесса документационного оформления программ учителя (КТП)
3. Сокращение времени педагогов по подготовке программ учителя (КТП) к учебному году.

#### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)
1.Сокращение времени протекания процесса	280 ч.	72 ч.
2. Сокращение объёмов	3 проекта КТП	1 проект КТП

Эффекты:

1. Сокращение времени протекания процесса на 74%
2. Создание электронной базы проектов программ учителя (КТП)

#### 4.Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 16.08.2023
2. Диагностика и целевое состояние – 16.08.2023
3. Картирование процесса. с 16.08.2023 по 20.08.2023
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: – с 23.08.2023 по 31.08.2023 г.;
5. Закрытие проекта – г. 31.08.2023