

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании педагогического совета
МОБУ гимназии № 1 им. Филатовой Р.А.
протокол № 5 от 11.01.2022 г.
Директор _____/Э.И. Латиева/
Приказ № 54 от 17.01.2022 г.

**План мероприятий
(дорожная карта) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
в деятельность муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
гимназии № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны
на 2021–2027 годы**

№ п.п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Отметка о выполнении
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1.	Участие в мероприятиях Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ ДПО «Институт развития образования» по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи (далее - УОН); МКУ Сочинский центр развития образования (далее - МКУ СЦРО).	Латиева Э.И., директор Семёнова И.В., Васильева И.Б., Симонова А.В., Чернова Л.В., Колбасина Е.П., заместители директора	Постоянно	Информационные письма, участие в опросах
1.2.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность гимназии	Латиева Э.И., директор	Январь 2022года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.3.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность гимназии	Семёнова И.В., Васильева И.Б., заместители директора	Январь 2022года	Приказ об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность гимназии
1.4.	Проведение заседания педагогического совета по вопросу организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность гимназии	Латиева Э.И., директор	Январь 2022года	Протокол педсовета
1.6.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022–2027 г.г.	Латиева Э.И., директор Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В. заместители директора	май 2022 года, август 2022 года, ежегодно (август) с 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания
1.7.	Внесение изменений в программу развития гимназии	Васильева И.Б., заместитель директора	Август 2022 года	Программа развития
1.8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Веселова Л.А., библиотекарь	Август 2022 года, ежегодно в течение периода	Приказ об утверждении учебников, учебных пособий на учебный год
1.9.	Включение в планы работы методических объединений учителей и научно-методического совета гимназии мероприятий по сопровождению педагогов в разработке рабочих программ учебных предметов	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В. заместители директора Руководители МО	Январь 2022года	Планы работы МО, НМС
1.10.	Включение в план-график повышения квалификации учителей участие в курсах повышения квалификации по теме введения обновленных ФГОС	Симонова А.В., заместитель директора	Январь 2022года	План-график КПК В соответствии с планом ИРО КК

1.11.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО гимназии, в том числе программы формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Семёнова И.В., заместитель директора	В срок до 01.04.2022	ООП НОО
1.12.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и примерной программы воспитания рабочей программы воспитания НОО, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Чернова Л.В., заместитель директора	В срок до 01.04.2022	Рабочая программа воспитания НОО, календарного плана воспитательной работы
1.13.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО гимназии, в том числе программы формирования УУД, , <i>программы коррекционной работы</i> в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Васильева И.Б., заместитель директора	В срок до 25.05.2022	ООП ООО
1.14.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО и примерной программы воспитания рабочей программы воспитания ООО, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Чернова Л.В., заместитель директора	В срок до 25.05.2022	Рабочая программа воспитания ООО, календарного плана воспитательной работы
1.15.	Утверждение основной образовательной программы НОО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания НОО, календарного плана воспитательной работы программы формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Семёнова И.В., Чернова Л.В. заместители директора	В срок до 01.04.2022	Протокол приказы педсовета,
1.16.	Утверждение основной образовательной программы ООО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания ООО, календарного плана воспитательной работы программы	Васильева И.Б., Чернова Л.В. заместители директора	В срок до 25.05.2022	Протокол приказы педсовета,

	формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС ООО			
1.17.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам, модулям учебного плана для 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Семёнова И.В., Чернова Л.В. заместители директора	В срок до 01.04.2022	Рабочие программы Протокол педсовета, приказы
1.18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам, модулям учебного плана для 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Васильева И.Б., Чернова Л.В. заместители директора	В срок до 25.05.2022	Рабочие программы Протокол педсовета, приказы
1.19.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НООи ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НООи ФГОС ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Симонова А.В., Чернова Л.В., Колбасина Е.П., Семёнова Р.В., Сурадеева Л.И. заместители директора, Веселова Л.А., библиотекарь	Декабрь 2021 года, в течение периода	Мониторинг, отчёты по форме
1.20.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Семёнова Р.В., заместитель директора	Январь – август 2022 года	Аналитическая записка об оценке МТБ, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., заместители директора	Постоянно	Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Симонова А.В., Чернова Л.В., Колбасина Е.П., заместители директора	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии (при необходимости)	Латиева Э.И., директор	В срок до 01.09.2022	Изменения в Устав
2.4.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Васильева И.Б., заместитель директора	В течение всего периода	Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Протокол педсовета, приказ об утверждении
2.5.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Васильева И.Б., заместитель директора	В срок до 31.08.2022	Положение Протокол педсовета, приказ об утверждении
2.6.	Разработка приказов и документации, внесение изменений в локальные нормативные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В. заместители директора	В течение всего периода	Приказы, документация Изменения в локальные нормативные акты
2.7.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, должностных инструкций работников гимназии	Собыля А.И., специалист по кадрам	Август 2022 года	Должностные инструкции, приказы

2.8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 25.05.2022	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
2.9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 25.05.2023	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
2.10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 25.05.2024	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
2.9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 25.05.2025	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
2.10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 25.05.2026	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
3. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО				
3.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., Колбасина Е.П., заместители директора	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Пакет информационно- методических материалов Раздел на сайте ОО
3.2.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 31.08.2022	Документация, результаты опросов, сайт гимназии

	образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
3.3.	Создание страницы на сайте гимназии по введению ФГОС НОО и ООО в деятельность общеобразовательной организации	Колбасина Е.П., заместитель директора	В срок до 01.03.2022	Страница на сайте
3.4.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Колбасина Е.П., заместитель директора	В течение периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов
3.5.	Проведение родительского собрания в 1-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Семёнова И.В., заместитель директора	май, ежегодно с 2022 года	Протокол родительского собрания в 1-х классах
3.6.	Проведение родительского собрания в 4-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС ООО	Семёнова И.В., заместитель директора	Май 2022 года	Протокол родительского собрания в 4-х классах
3.7.	Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС ООО	Симонова А.В., заместитель директора	Август 2022 года, далее по графику	Протокол родительского собрания в 5-х классах
3.8.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями обучающихся по вопросам введения ФГОС	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., Колбасина Е.П., заместители директора	1 раз в полугодие	Листы ознакомления родителей, сайт гимназии
3.9.	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО через официальный сайт гимназии в сети Интернет	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., Симонова А.В., Колбасина Е.П., Семёнова Р.В., Сурадзева Л.И., заместители директора, Веселова Л.А., библиотекарь	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет материалов

4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО				
4.1.	Ознакомление педагогов с методическими рекомендациями по оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 31.08.2022	Информационные материалы
4.2.	Участие администрации и педагогов гимназии в мероприятиях, посвященных переходу на обучение по новым	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	Согласно плану ИРО КК, СЦРО УОН	Информационные письма, листы регистрации, результаты опросов
4.3.	Организация работы НМС и МО учителей обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В течение периода, согласно плану	План работы НМС и МО учителей
4.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В течение всего периода с 2022 по 2026-2027 годы	Практическая работа, пакет документов
4.5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Микеладзе Ю.В., педагог-психолог	В течение всего периода с 2022 по 2026-2027 годы	Методические рекомендации, пакет документов
4.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Семёнова И.В., Чернова Л.В., заместители директора	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Пакет информационно- методических материалов
4.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет информационно- методических материалов
4.8.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., Симонова А.В., заместители директора	В срок до 01.09.2022, ежегодно с 2022 по 2026-2027 г.г.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

4.9.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Семёнова И.В., Васильева И.Б., Чернова Л.В., заместители директора	В срок до 01.09.2022, ежегодно с 2022 по 2026-2027 г.г.	План функционирования ВСОКО учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
5. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Латиева Э.И., директор Симонова А.В., Колбасина Е.П., заместители директора	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Приказы по комплектованию, формы
5.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников гимназии в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Микеладзе Ю.В., педагог-психолог	В течение периода	Анкетирование, результаты опроса Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
5.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Симонова А.В., заместитель директора	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, план-график курсовой подготовки педагогических работников,
5.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Латиева Э.И., директор Симонова А.В., Семёнова И.В., Колбасина Е.П., заместители директора	До 25.08.2022, ежегодно в период с 2026- 2027 г.г.	Комплектование, приказы

6. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества				
6.1.	Мониторинг готовности гимназии к введению ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	Симонова А.В., заместитель директора	Январь, июнь 2022 года	Отчётные формы, заявки на КПК
6.2.	Мониторинг готовности гимназии к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Чернова Л.В., заместитель директора	Март, июнь 2022 года	Отчётные формы, аналитическая справка
7. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС				
7.1.	Формирование МТБ гимназии с учётом требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО к оборудованию учебных кабинетов, УМК, ИОС и пр.	Семёнова Р.В., заместитель директора по АХЧ	В срок до 01.09.2022 года, ежегодно в период до 2026- 2027 г.г.	Инвентаризация, формирование заказов, отчётная документация
7.2.	Финансово-экономическое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сурадзева Л.И., заместитель директора по ФЭД	Ежегодно в период до 2026- 2027 г.г.	Финансовый план, отчётные финансовые документы

