

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель проекта. Координатор проекта со стороны Университета.

Декан факультета Туризма и сервиса ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», к.э.н., доцент кафедры управления и технологий в туризме и рекреации

_____ А.Р. Давыдович

«03 » февраля 2023 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании рабочей группы инновационного проекта, имеющего статус МИП

протокол № 1 от 03.02.2023 г.

Председатель рабочей группы

_____ И.Б. Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения гимназии № 1 имени Филатовой Риммы Алексеевны муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

_____ Латиева Э. И.

приказ от 06.02.2023 г. № 83

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по реализации I (проектировочного) этапа инновационного проекта «Сетевое взаимодействие «Гимназия - Университет» как драйвер развития проектных компетенций для достижения практико-ориентированных результатов образования» в рамках МИП

на 2023 год

Задачи реализации I (проектировочного) этапа проекта:

1. Разработка и внедрение организационно-педагогических условий сетевого взаимодействия «Гимназия - Университет» развития проектных компетенций для достижения практико-ориентированных результатов образования.
2. Создание образовательной сети «Гимназия - Университет» развития проектных компетенций у обучающихся и педагогов образовательных организаций различного уровня.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результат	Показатели реализации	Выполнение задач
ЯНВАРЬ 2023 года						
1.	Составление и подписание Договора (соглашения) о сотрудничестве и сетевом взаимодействии МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. и ФГБОУ ВО «СГУ»	Латиева Э.И., директор гимназии, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	в срок до 30.01.2023	Договор о сотрудничестве МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. и ФГБОУ ВО «СГУ»	Информация на сайтах МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. и ФГБОУ ВО «СГУ»	Задача № 2
ФЕВРАЛЬ 2023 года						
2.	Формирование рабочей группы по реализации сетевого взаимодействия «Гимназия – Университет»	Латиева Э.И., директор гимназии, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	в срок до 01.02.2023	Приказ о создании рабочей группы	6 представителей гимназии, 3 представителя СГУ	Задача № 1
3.	Разработка Календарного плана мероприятий по реализации проекта	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	в срок до 06.02.2023	Приказ об утверждении. Календарный план работы рабочей группы	100% членов рабочей группы ознакомлены с планом работы	Задача № 1
4.	Формирование нормативно-правовой базы по созданию	Латиева Э.И., директор гимназии,	в срок до 25.05.2023	Локальные нормативные акты:	Соответствие нормативно-	Задача № 1

	и функционированию образовательной сети между МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. и ФГБОУ ВО «СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта		положения, функциональные обязанности исполнителей проекта, приказы	правовым документам федерального, регионального и муниципального уровня, цели и задачам проекта	
5	Организация и проведение процедуры предзащиты индивидуальных проектов обучающихся 11-х классов с привлечением экспертов ФГБОУ ВО «СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	В период 08.02.2023 – 18.02.2023	Приказ об утверждении графика процедуры предзащиты проектов обучающимися 11-х классов	100 % всех учащихся 72 проекта	Задачи № 1, 2
6.	Организация и проведение предзащиты индивидуальных проектов обучающихся 9-х классов	Зубарев Е.В., член РГ	В период 18.02.2023 – 01.03.2023	Приказ об утверждении графика процедуры предзащиты проектов обучающимися 9-х классов	100 % всех учащихся 93 проекта	Задачи № 1, 2
МАРТ 2023 года						
7	Составление и подписание Соглашения о сетевом взаимодействии с Партнерами инновационного проекта: АНО «Море идей» и ООО «ЦМИТ СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	в срок до 01.03.2023	Соглашение о сетевом взаимодействии с Партнерами инновационного проекта: АНО «Море идей», ООО «ЦМИТ СГУ»	Информация на сайте	Задача № 1

8.	Разработка и согласование плана совместных мероприятий МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. с ФГБОУ ВО «СГУ», АНО «Море идей» и ООО «ЦМИТ СГУ» по совместной организации событийных мероприятий для школьников	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	в срок до 01.04.2023	План совместных мероприятий МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. с АНО «Море идей» и ООО «ЦМИТ СГУ»	Не менее 4 мероприятий в год	Задачи № 1, 2
АПРЕЛЬ 2023 года						
9.	Организация и проведение защиты индивидуальных проектов обучающихся 11-х классов с привлечением экспертов ФГБОУ ВО «СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	В период 10.04.2023 – 13.04.2023	Приказ об утверждении графика процедуры защиты проектов обучающимися 11-х классов	100 % всех учащихся 72 проекта	Задачи № 1, 2
10	Организация и проведение Научно-практической Конференции исследовательских и проектных работ «Путь к открытиям» с привлечением экспертов ФГБОУ ВО «СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	14.04.2023	Приказ об утверждении графика процедуры защиты проектов Результаты опроса членов экспертной комиссии	Конкурс «Лучший школьный научно-исследовательский проект» Подтверждающие документы: Дипломы победителей конкурса Отзывы членов экспертной комиссии	Задачи № 1, 2

11	Организация и проведение защиты индивидуальных проектов обучающихся 9-х классов	Зубарев Е.В., член РГ	В период 17.04.2023 – 21.04.2023	Приказ об утверждении графика процедуры защиты проектов обучающимися 9-х классов	100 % всех учащихся 93 проекта	Задача № 1
МАЙ 2023 года						
12.	Участие в XIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции: «МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ- XIV: актуальные проблемы туризма, гостеприимства и предпринимательства» на базе ФГБОУ ВО «СГУ»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	18.05.2023	Программа Конференции Материалы Конференции	Информация на сайтах Количество участников-школьников – не менее 3 Количество участников-педагогов – не менее - 5	Задачи № 1, 2
13.	Организация и проведение Круглого стола «Сетевое взаимодействие Гимназия – Университет, как инновационная модель взаимодействия образовательных организаций разного уровня» в рамках XIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции: «МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ- XIV: актуальные проблемы	Латиева Э.И., директор гимназии, Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	18.05.2023	Программа Круглого стола	Информация на сайте Количество участников – не менее - 10	Задачи № 1, 2

	туризма, гостеприимства и предпринимательства» на базе ФГБОУ ВО «СГУ»					
ИЮНЬ 2023 года						
14.	Организация и проведение сетевых событийных мероприятий для школьников в летний период с привлечением обучающихся ОО города	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	В период летних каникул	Приказы об участии обучающихся в мероприятии Программа и методические указания по проведению мероприятия (й)	Количество мероприятий – не менее 2	Задачи № 1, 2
15.	Разработка и утверждение плана-графика открытых мероприятий для ОО города Сочи на 2023-2024 уч. г. в рамках МИП	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ,	По плану УОН	Приказ об утверждении плана-графика открытых мероприятий 2023-2024 уч. г.	Количество мероприятий – не менее 4	Задача № 1
16.	Мониторинг участия обучающихся гимназии в НПК, конкурсах научно-исследовательских работ и проектов муниципального, регионального и федерального уровней	Колбасина Е.П., член РГ	В срок до 10.06.2023	Анализ результативности участия обучающихся гимназии в НПК, конкурсах научно-исследовательских работ и проектов разного уровня	Количество призеров и победителей НПК и конкурсов разного уровня Подтверждающие документы	Задача № 1
17.	Участие в мониторинге Региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Колбасина Е.П., член РГ	По срокам мониторинга	Мониторинг Региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и	Качество выполнения и направленность индивидуальных проектов обучающихся	Задача № 1

				талантов у детей и молодежи	9 и 11 классов ОО	
СЕНТЯБРЬ 2023 года						
18.	Диссеминация организационно-педагогической модели взаимодействия «Гимназия – Университет»	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, члены РГ	В период 01.09.2023 – 30.12.2023	Выступления педагогов гимназии в педагогическом сообществе города, Краснодарского края с целью диссеминации инновационного опыта	Количество выступлений – не менее 2 в год Подтверждающие документы	Задачи № 1, 2
19.	Составление и подписание Договоров (соглашений) о сотрудничестве по реализации цели и задач проекта между МОБУ гимназии №1 им. Филатовой Р.А. и ОО высшего образования	Латиева Э.И., директор гимназии	В период 01.09.2023 – 30.12.2023	Договоры (соглашения) о сотрудничестве с ОО высшего образования	Количество Договоров (соглашений) – не менее 1	Задача № 2
ОКТАБРЬ 2023 года						
20.	Организация и проведение сетевых событийных мероприятий для школьников на осенних каникулах с привлечением обучающихся ОО города	Давыдович А.Р., научный руководитель проекта Колбасина Е.П., член РГ	В период осенних каникул	Приказы об участии обучающихся в мероприятии Программа и методические указания по проведению мероприятия (й)	Количество мероприятий – не менее – 1 Количество приглашенных ОО- не менее – 1	Задачи № 1, 2

НОЯБРЬ 2023 года						
21.	Разработка Методических рекомендаций по нормативно-правовому сопровождению организационно-педагогической модели сетевого взаимодействия «Гимназия – Университет»	Латиева Э.И., директор гимназии, Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ, Давыдович А.Р., научный руководитель проекта	В период 06.11.2023 – 30.12.2023	Методические рекомендации по нормативно-правовому сопровождению организационно-педагогической модели сетевого взаимодействия «Гимназия – Университет»	Отзывы, рецензии на Методические рекомендации Количество – не менее 3	Задачи № 1, 2
ДЕКАБРЬ 2023 года						
22.	Подготовка отчетной документации по реализации I этапа проекта	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ	В срок до 30.12.2023	Отчетная документация по форме	Отчетная документация принята к экспертизе	Задачи № 1, 2
23.	Подведение итогов реализации I этапа проекта на заседании педагогического совета	Васильева И.Б., зам. директора гимназии, руководитель РГ	В срок до 30.12.2023	Протокол педсовета Утверждение плана работы на 2024 год	Задачи I этапа проекта выполнены в полном объеме	Задачи № 1, 2